



**Da:** A.T.I.V.A. S.p.A. (ing. Alessio Scopi)

**A:** MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI - Genova  
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali  
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova  
pec: [uit.genova@pec.mit.gov.it](mailto:uit.genova@pec.mit.gov.it)

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE – Torino  
pec: [compartimento.polstrada.to@pecps.poliziadistato.it](mailto:compartimento.polstrada.to@pecps.poliziadistato.it)

CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE C.O.A. - Torino  
pec: [coa.to@pecps.poliziadistato.it](mailto:coa.to@pecps.poliziadistato.it)

SEZIONE POLIZIA STRADALE - Torino  
pec: [sezpolsrada.to@pecps.poliziadistato.it](mailto:sezpolsrada.to@pecps.poliziadistato.it)

SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE -Torino  
pec: [uffpg.sottosezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it](mailto:uffpg.sottosezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it)

ATIVA ENGINEERING  
pec: [ativaengineering@legalmail.it](mailto:ativaengineering@legalmail.it)

BRESCIANI ASFALTI S.p.A.  
pec: [bresciani@legalmail.it](mailto:bresciani@legalmail.it)

**Oggetto:** Variazione dei termini dell'**Ordinanza n. 93/2018** inerente i lavori di ripristino dei giunti di dilatazione e di adeguamento delle barriere e dei cordoli del cavalcavia n.6 alla progr. Km. 5+410 **della Diramazione per Moncalieri sulla A55 Tangenziale Sud di Torino.**

Vi comunichiamo con la presente, che i lavori previsti dall'ordinanza n°**93/2018** del 29 ottobre 2018 (ns. prot. ORD5762/2018/U), con validità sino alle ore 18.00 del 7 dicembre 2018, a causa delle condizioni meteorologiche avverse e problemi tecnici non prevedibili non sono terminati; gli stessi proseguiranno, in entrambe le carreggiate e termineranno alle ore 18,00 del giorno 21 dicembre 2018 con le seguenti modalità:

- Rimozione dei cantieri, in entrambe le carreggiate, da Moncalieri verso Savona e da Savona verso Moncalieri), che prevedevano le chiusure delle corsie di emergenza/marcia e la realizzazione dei flessi in sinistra delle restanti corsie (punti a e b dell'Ordinanza richiamata in oggetto);





- Prosecuzione dei lavori in entrambe le carreggiate, con la chiusura della corsia di accelerazione/decelerazione nel tratto compreso tra la prog. Km. 5+300 e la prog. Km. 5+500 e parzializzazione dei rami “G” e “C” dello svincolo di ”Bauducchi”, per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud e diretti verso Moncalieri e verso Savona; posa di elementi tipo new jersey, in adiacenza della linea di separazione delle corsie di accelerazione/decelerazione, a protezione dei lavori tra le prog. km. 5+350 e km. 5+550.

Distinti saluti.

Torino, 7 dicembre 2018  
divem/PEP/vac

A.T.I.V.A. S.p.A.  
Il direttore  
viabilità esazione manutenzione  
(ORIGINALE FIRMATO)