



Dives PEP/nap

Da: A.T.I.V.A. S.p.A. (dott. ing. Alessio Scopi)

A: MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e della MOBILITA' Sostenibili
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova
pec: uit.genova@pec.mit.gov.it

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE – Torino
pec: compartimento.polstrada.to@pecps.poliziadistato.it

CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE C.O.A. - Torino
pec: coa.to@pecps.poliziadistato.it

SEZIONE POLIZIA STRADALE - Torino
pec: sepolstrada.to@pecps.poliziadistato.it

SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE -Torino
pec: uffpg.sottosezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it

ATIVA ENGINEERING S.p.A.
pec: ativaengineering@legalmail.it

S.I.CO.GEN. S.r.l.
pec: sicogen@sicogen.legalmail.it

Oggetto : **Proroga dei termini dell'Ordinanza n. 141/2020** che prevedeva sul Raccordo A4/5 Ivrea-Santhià, carreggiata Nord (da Santhià verso Aosta/Torino) la chiusura del ramo "D" (Santhià-Torino) dell'Interscambio di Pavone C.se e la chiusura della corsia di sorpasso e centrale tra la pk 1+800 e la pk 0+200, per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo sovrappasso n. 21 ubicato alla pk 0+000, coincidente con la pk 37+180 dell'Autostrada A5.

Vi comunichiamo che i lavori previsti dall'Ordinanza n° **141/2020** (prot. **ORD4329/2020U** del 23 ottobre 2020) non sono terminati. Pertanto gli stessi continueranno con le stesse modalità e termineranno alle ore 18:00 del 30 dicembre 2021.

Distinti saluti.

Torino, 30 aprile 2021

A.T.I.V.A. S.p.A.
Il direttore viabilità e esazione
(ORIGINALE FIRMATO)