



dives/PEP/nap

Da: A.T.I.V.A. S.p.A. (geom. Savino Pepe)
A: MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI - Genova
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova
pec: uit.genova@pec.mit.gov.it

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE – Torino
pec: compartimento.polstrada.to@pecps.poliziadistato.it

CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE C.O.A. - Torino
pec: coa.to@pecps.poliziadistato.it

SEZIONE POLIZIA STRADALE - Torino
pec: sezpolverstrada.to@pecps.poliziadistato.it

SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE -Torino
pec: uffpg.sottosezpolverstrada.to@pecps.poliziadistato.it

ATIVA ENGINEERING S.p.A.
pec: ativaengineering@legalmail.it

PREVE COSTRUZIONI S.p.A
pec: prevecostruzioni@legalmail.it

Oggetto: Proroga dei termini dell’Ordinanza n. 16/2021 che prevedeva sulla A55 Tangenziale Sud di Torino, svincolo di Corso Francia alla pk 25+430 modifiche alla viabilità con la chiusura temporanea e la parzializzazione dei rami “10-B” (da Corso Francia verso Milano/Aosta) e “10-C” (da Corso Francia verso Piacenza/Savona), per interventi di ripristino delle barriere laterali di sicurezza.

Vi comunichiamo che i lavori previsti nei punti **c)** e **d)** dell’ordinanza n. **16/2021** del **26 gennaio 2021** (ns. prot. **ORD. 335/2021/U**), a causa di problemi tecnici e avverse condizioni meteo, non sono terminati. Pertanto si gli stessi continueranno con le stesse modalità e termineranno alle ore 18.00 del 30 marzo 2021.

Distinti saluti.

Torino 25 febbraio 2021

A.T.I.V.A. S.p.A.
Il responsabile della divisione viabilità
(ORIGINALE FIRMATO)



