



Vbl/PEP/rac

Da: A.T.I.V.A. S.p.A. (dott. Ing. Roberto Petrali)

A: MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e della MOBILITA' SOSTENIBILI - Genova
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova
pec: uit.genova@pec.mit.gov.it

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE – Torino
pec: compartimento.polstrada.to@pecps.poliziadistato.it

CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE C.O.A. - Torino
pec: coa.to@pecps.poliziadistato.it

SEZIONE POLIZIA STRADALE - Torino
pec: sezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it

SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE -Torino
pec: uffpg.sottosezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it

ATIVA ENGINEERING S.p.A.
pec: ativaengineering@legalmail.it

S.I.CO.GEN. S.r.l.
pec: sicogen.tecnico@legalmail.it

Oggetto: **Proroga dei termini dell'Ordinanza n. 69/2021** che prevedeva la parzializzazione delle corsie di decelerazione e accelerazione delle Aree di Servizio di Viverone in entrambe le carreggiate, per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione del sovrappasso n. 10 ubicato alla pk 13+465 del Raccordo Autostradale A4/A5 Ivrea - Santhià.

Vi comunichiamo che i lavori previsti **dall'Ordinanza n° 69/2021** (prot. ORD03202/2021/U) del 9 giugno 2021, a causa di problemi tecnici non prevedibili, non sono terminati.

Pertanto gli stessi continueranno con le stese modalità e termineranno alle ore 24,00 del giorno 10 settembre 2021.

Distinti saluti.

A.T.I.V.A. S.p.A.
Direzione Tecnica
Il Direttore
(ORIGINALE FIRMATO)