



**Da:** A.T.I.V.A. S.p.A. (geom. Savino Pepe)

Dives/PEP/nap

**A:** COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE – Torino

pec: [compartimento.polstrada.to@pecps.poliziadistato.it](mailto:compartimento.polstrada.to@pecps.poliziadistato.it)

CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE C.O.A. - Torino

pec: [coa.to@pecps.poliziadistato.it](mailto:coa.to@pecps.poliziadistato.it)

SEZIONE POLIZIA STRADALE - Torino

pec: [sezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it](mailto:sezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it)

SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE -Torino

pec: [uffpg.sottosezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it](mailto:uffpg.sottosezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it)

ATIVA ENGINEERING S.p.A.

pec: [ativaengineering@legalmail.it](mailto:ativaengineering@legalmail.it)

BRESCIANI S.r.l.

pec: [bresciani@legalmail.it](mailto:bresciani@legalmail.it)

**Oggetto :** A55 Tangenziale Sud di Torino, modifiche alla viabilità che prevedono, la chiusura della corsia di emergenza tra la pk. 17+300 circa e la pk. 17+100 circa e tra la pk. 14+600 circa e la pk. 14+300 circa in carreggiata Sud (da Milano verso Piacenza) e chiusura alternata delle corsie di sorpasso ed emergenza del ramo “7G” (da C.so Orbassano verso Piacenza) dell’Interscambio del Drosso dalla pk 0+200 circa alla pk. 1+200 circa, per interventi di adeguamento delle barriere laterali di sicurezza.

**Proroga dell’Ordinanza n.35/2021**

Vi comunichiamo che i lavori di cui all’Ordinanza n° **35/2021** (prot. ORD01160\_21U del giorno 5 marzo 2021), già prorogata in data 25 marzo 2021 (ns. prot. n. 1610/2021/U), a causa di ulteriori problemi tecnici non sono terminati.

Pertanto, i lavori proseguiranno con le stesse modalità e termineranno **alle ore 18,00 del giorno 30 aprile 2021.**

Distinti saluti.

Torino, 07 aprile 2021

A.T.I.V.A. S.p.A.

Il responsabile della divisione viabilità  
(ORIGINALE FIRMATO)

