



VBL/PEP/rac

Da: A.T.I.V.A. S.p.A. (geom. Savino Pepe)

A: MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e della MOBILITA' Sostenibili
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova
pec: uit.genova@pec.mit.gov.it

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE – Torino
pec: compartimento.polstrada.to@pecps.poliziadistato.it

CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE C.O.A. - Torino
pec: coa.to@pecps.poliziadistato.it

SEZIONE POLIZIA STRADALE - Torino
pec: sezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it

SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE -Torino
pec: uffpg.sottosezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it

ATIVA ENGINEERING S.p.A.
pec: ativaengineering@legalmail.it

S.I.CO.GEN. S.r.l.
pec: sicogen.tecnico@legalmail.it

Oggetto: **Il Proroga dei termini dell'Ordinanza n. 10/2021** che prevedeva sull'Autostrada A5 Torino-Quincinetto, la chiusura della carreggiata Nord con scambio di carreggiata utilizzando i varchi in spartitraffico predisposti alla pk 48+700 e alla pk 50+150, per gli interventi di completamento della messa in sicurezza del fornice Nord (da Torino verso Quincinetto) della galleria di Quassolo ubicata tra la pk 49+200 e la pk 49+818.

Vi comunichiamo che i lavori previsti dall'Ordinanza n° **10/2021** (prot. **ORD00254/2021U** del 21 gennaio 2021), già prorogata in data 21 aprile 2021 (ns.prot.n. 2053/2021/U), a causa di ulteriori problemi tecnici non prevedibili, non sono terminati.

Pertanto si gli stessi continueranno con le stesse modalità e termineranno alle ore 24:00 del giorno 12 giugno 2021.

Distinti saluti.

Il responsabile della divisione viabilità
(ORIGINALE FIRMATO)



