



Dives/PEP/sis

Da: A.T.I.V.A. S.p.A. (ing. Alessio Scopi)

A: MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI - Genova
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova
pec: uit.genova@pec.mit.gov.it

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE – Torino
pec: compartimento.polstrada.to@pecps.poliziadistato.it

CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE C.O.A. - Torino
pec: coa.to@pecps.poliziadistato.it

SEZIONE POLIZIA STRADALE - Torino
pec: sezipolstrada.to@pecps.poliziadistato.it

SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE -Torino
pec: uffpg.sottosezipolstrada.to@pecps.poliziadistato.it

ATIVA ENGINEERING S.p.A.
pec: ativaengineering@legalmail.it

MONACO S.p.A.
pec: monacospa@pec.it

Oggetto: Autostrada A5 Torino-Quincinetto – Interventi di ripristino delle strutture del viadotto del Bessolo - Chiusura temporanea delle corsie di sorpasso in entrambe le carreggiate tra la prog. Km. 33+050 (carr. Sud) e la prog. Km 30+250 (carr. Nord), e realizzazione di un flesso in destra della corsia di marcia utilizzando parte della corsia di emergenza, in carreggiata Sud. – **Proroga dei termini di validità dell'Ordinanza n. 36/2019.**

Vi comunichiamo che i lavori previsti dall'ordinanza n. **36/2019** del **17maggio 2019** (ns .prot. **ORD2622/2019/U**), già prorogata con ns nota prot. n. ORD4886/2019/U il cui termine era previsto per il giorno 31 ottobre 2019, per problemi tecnici non sono terminati. Pertanto i lavori proseguiranno con le stesse modalità e termineranno **alle ore 06,00 del giorno 07 novembre 2019.**

Distinti saluti.

Torino, 31 ottobre 2019

A.T.I.V.A. S.p.A.

ORIGINALE FIRMATO

Trasmessa via pec

