



Dives/PEP/sis

Da: A.T.I.V.A. S.p.A. (ing. Alessio Scopi)

A: MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI - Genova
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova
pec: uit.genova@pec.mit.gov.it

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE – Torino
pec: compartimento.polstrada.to@pecps.poliziadistato.it

CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE C.O.A. - Torino
pec: coa.to@pecps.poliziadistato.it

SEZIONE POLIZIA STRADALE - Torino
pec: sezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it

SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE -Torino
pec: uffpg.sottosezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it

ATIVA ENGINEERING S.p.A.
pec: ativaengineering@legalmail.it

M.G.A. S.r.l.
pec: mgaulla@pec.it

Oggetto: Autostrada A5 Torino-Quincinetto, chiusura temporanea della corsia di emergenza e marcia tra la prog. km 11+600 e la prog. km 12+300 in carreggiata Nord (da Torino verso Quincinetto), per interventi di adeguamento e rinforzo strutturale del ponte sul torrente Malone. **Proroga dei termini dell'Ordinanza n. 105/2019.**

Vi comunichiamo che i lavori previsti dall'ordinanza n. **105/2019** del **10 Ottobre 2019** (ns. prot. **ORD.5101/2019/U**), il cui termine era previsto per il giorno 30 novembre 2019, per problemi tecnici imprevedibili non sono terminati. Pertanto i lavori proseguiranno con le stesse modalità fino **alle ore 24,00 del 15 dicembre 2019.**

Distinti Saluti.

Torino, 29 novembre 2019

A.T.I.V.A. S.p.A.
il direttore Viabilità e Esazione
ORIGINALE FIRMATO

