



Dives/PEP/sis

Da: A.T.I.V.A. S.p.A. (ing. Alessio Scopi)

A: MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI - Genova
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova
pec: uit.genova@pec.mit.gov.it

ATIVA S.p.A.



DIAMM 000253/2019/U 30/04/2019

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE - Torino
pec: compartimento.polstrada.to@pecps.poliziadistato.it

CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE C.O.A. - Torino
pec: coa.to@pecps.poliziadistato.it

SEZIONE POLIZIA STRADALE - Torino
pec: sezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it

SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE - Torino
pec: uffpg.sottosezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it

ATIVA ENGINEERING S.p.A.
pec: ativaengineering@legalmail.it

NORDEX S.r.l.
pec: info@pec.nordexsrl.com

Oggetto: **Proroga dei termini dell'Ordinanza n. 15/2019** emessa sulla A55 Tangenziale Sud di Torino, carreggiata Nord, per le modifiche alla viabilità che prevedono la chiusura della corsia di emergenza, la parzializzazione dell' accelerazione/decelerazione dei rami dell'Interscambio del Drosso denominati "7B" (da Pinerolo verso Milano) e "7C" (da Piacenza verso Pinerolo) e la chiusura della corsia di emergenza e della corsia di marcia del ramo denominato "7D" (da C.so Orbassano verso Milano), per lavori di riqualificazione delle barriere laterali e rifacimento dei giunti di dilatazione dei sottopassi ubicati alle prog. km. 17+640 e km. 18+145.

Vi comunichiamo che i lavori previsti dall'ordinanza n. **15/2019** del 22 marzo 2019 (ns. prot. n.1505/2019/U) con validità sino alle ore 18,00 del 30 aprile 2019, a causa di condizioni climatiche avverse ed impedimenti tecnici non prevedibili non sono terminati. Gli stessi proseguiranno con le stesse modalità e termineranno alle ore 16,00 del 31 maggio 2019.

Distinti saluti.

Torino, 30 aprile 2019

A.T.I.V.A. S.p.A.
Il direttore Viabilità e Esazione
(ORIGINALE FIRMATO)

