



Dives PEP/nap

Da: A.T.I.V.A. S.p.A. (geom. Savino Pepe)

A: MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI - Genova
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova
pec: uit.genova@pec.mit.gov.it

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE – Torino
pec: compartimento.polstrada.to@pecps.poliziadistato.it

CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE C.O.A. - Torino
pec: coa.to@pecps.poliziadistato.it

SEZIONE POLIZIA STRADALE - Torino
pec: sezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it

SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE -Torino
pec: uffpg.sottosezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it

SEA SEGNALETICA
e mail: info@seasegnaletica.it

ATIVA ENGINEERING S.p.A.
pec: ativaengineering@legalmail.it

Oggetto: **Proroga dell'Ordinanza n. 1/2021** che prevedevano sul Raccordo Autostradale A4/5 Ivrea-Santhià, modifiche alla viabilità con la chiusura delle corsie di emergenza e marcia in carreggiata Sud (da Ivrea verso Santhià), tra la prog. km 7+300 circa e la prog. km 7+400 circa, per i lavori di costruzione del plinto di sostegno del nuovo portale segnaletico e di adeguamento delle barriere laterali di sicurezza.

Vi comunichiamo che i lavori previsti dall'Ordinanza n° **1/2021** (prot. **ORD00001/2021U** del 04 gennaio 2021) a causa di sopraggiunte esigenze lavorative e avverse condizioni meteo non sono terminate. Pertanto gli stessi continueranno con le stesse modalità e termineranno alle ore 18.00 del 5 febbraio 2021. Distinti saluti.

Torino, 01 febbraio 2021

A.T.I.V.A. S.p.A.
Il responsabile della divisione viabilità
(ORIGINLE FIRMATO))