



Dives PEP/nap

Da: A.T.I.V.A. S.p.A. (dott. ing. Alessio Scopi)

A: MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e della MOBILITA' Sostenibili
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova
pec: uit.genova@pec.mit.gov.it

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE – Torino
pec: compartimento.polstrada.to@pecps.poliziadistato.it

CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE C.O.A. - Torino
pec: coa.to@pecps.poliziadistato.it

SEZIONE POLIZIA STRADALE - Torino
pec: sezpolderada.to@pecps.poliziadistato.it

SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE -Torino
pec: uffpg.sottosezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it

ATIVA ENGINEERING S.p.A.
pec: ativaengineering@legalmail.it

S.I.CO.GEN. S.r.l.
pec: sicogen@sicogen.legalmail.it

Oggetto: **Proroga dei termini dell'Ordinanza n. 33/2021** che prevedeva sul Raccordo Autostradale A4/5 Ivrea-Santhià, la chiusura della carreggiata Sud (da Ivrea verso Santhià) con scambio di carreggiata utilizzando i varchi opportunamente predisposti tra la pk 16+480 e la pk 17+270, per gli interventi di completamento della messa in sicurezza del fornice Sud della galleria di Passo d'Avenco ubicata tra la pk 16+545 e la pk 17+127.

Vi comunichiamo che i lavori previsti dall'Ordinanza n° 33/2021 (prot. **ORD01148/2021U** del 04 marzo 2021) a causa di problemi tecnici non prevedibili, non sono terminati. Pertanto si gli stessi continueranno con le stesse modalità e termineranno alle ore 18.00 del giorno 18 giugno 2021.

Distinti saluti.

Torino, 21 aprile 2021

Il direttore viabilità e esazione
(ORIGINALE FIRMATO)



