



VBL/PEP/rac

**Da:** A.T.I.V.A. S.p.A. (geom. Savino Pepe)

**A:** MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e della MOBILITA' Sostenibili  
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici  
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali  
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova  
pec: [uit.genova@pec.mit.gov.it](mailto:uit.genova@pec.mit.gov.it)

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE – Torino  
pec: [compartimento.polstrada.to@pecps.poliziadistato.it](mailto:compartimento.polstrada.to@pecps.poliziadistato.it)

CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE C.O.A. - Torino  
pec: [coa.to@pecps.poliziadistato.it](mailto:coa.to@pecps.poliziadistato.it)

SEZIONE POLIZIA STRADALE - Torino  
pec: [sezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it](mailto:sezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it)

SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE -Torino  
pec: [uffpg.sottosezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it](mailto:uffpg.sottosezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it)

ATIVA ENGINEERING S.p.A.  
pec: [ativaengineering@legalmail.it](mailto:ativaengineering@legalmail.it)

S.I.CO.GEN. S.r.l.  
pec: [sicogen.tecnico@legalmail.it](mailto:sicogen.tecnico@legalmail.it)

**Oggetto :** **Proroga dell'Ordinanza n. 87/2021** che, tra le altre modifiche alla viabilità, prevedeva la chiusura del ramo "A" in carreggiata Nord (da A5 Torino verso A4/A5 Santhià) dell'interscambio di Pavone C.se alla pk 37+400 dell'Autostrada A5 Torino – Quincinetto.

Con la presente Vi comuniciamo che a causa di problemi tecnici non prevedibili i lavori che comportano il provvedimento sul traffico di cui al punto c) dell'Ordinanza n° **87/2021** (ns. prot. ORD04333\_21U del giorno 7 ottobre 2021), non sono terminati.

Gli stessi proseguiranno con le stesse modalità e termineranno alle ore 21:00 del 20 dicembre 2021 pertanto, la chiusura del ramo in oggetto, permarrà fino a tale termine.

Distinti saluti.

ATIVA SpA  
Il responsabile della divisione viabilità  
(ORIGINALE FIRMATO)