



Vbl/PEP/rac

Da: A.T.I.V.A. S.p.A. (geom. Savino Pepe)

A: MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e della MOBILITA' SOSTENIBILI - Genova
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova
pec: uit.genova@pec.mit.gov.it

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE – Torino
pec: compartimento.polstrada.to@pecps.poliziadistato.it

CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE C.O.A. - Torino
pec: coa.to@pecps.poliziadistato.it

SEZIONE POLIZIA STRADALE - Torino
pec: sezpolsstrada.to@pecps.poliziadistato.it

SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE -Torino
pec: uffpg.sottosezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it

ATIVA ENGINEERING S.p.A.
pec: ativaengineering@legalmail.it

COGEFA S.p.A.
pec: cogefa@pec.dblc.it

Oggetto: **Proroga dei termini dell'Ordinanza n. 52/2021** che prevedeva la chiusura e la realizzazione di flessi delle corsie nel tratto compreso tra la pk 3+750 a la pk 5+450 circa, in entrambe le carreggiate, per la realizzazione della seconda fase degli interventi di adeguamento delle protezioni di sicurezza sia laterali che in spartitraffico e di rinforzo strutturale del ponte sul Fiume Dora Baltea ubicato tra la pk 4+530 e la pk 4+750

Vi comunichiamo che i lavori previsti **dall'Ordinanza n° 52/2021** (prot. ORD2433/2021/U) del 13 maggio 2021, a causa di problemi tecnici non prevedibili, non sono terminati.

Pertanto gli stessi continueranno con le stese modalità e termineranno alle ore 24,00 del giorno 5 luglio 2021

Distinti saluti.

A.T.I.V.A. S.p.A.
Il responsabile della divisione viabilità
(ORIGINALE FIRMATO)

