



Torino, 21/02/2022 ORD 670/2022/U  
VBL/PEP/rac

**Da:** A.T.I.V.A. S.p.A. (geom. Savino Pepe)

**A:** MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e della MOBILITA' Sostenibili  
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici  
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali  
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova  
pec: [uit.genova@pec.mit.gov.it](mailto:uit.genova@pec.mit.gov.it)

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE – Torino  
pec: [compartimento.polstrada.to@pecps.poliziadistato.it](mailto:compartimento.polstrada.to@pecps.poliziadistato.it)

CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE C.O.A. - Torino  
pec: [coa.to@pecps.poliziadistato.it](mailto:coa.to@pecps.poliziadistato.it)

SEZIONE POLIZIA STRADALE - Torino  
pec: [sezpolda.to@pecps.poliziadistato.it](mailto:sezpolda.to@pecps.poliziadistato.it)

SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE -Torino  
pec: [uffpg.sottosezpolda.to@pecps.poliziadistato.it](mailto:uffpg.sottosezpolda.to@pecps.poliziadistato.it)

ANAS S.p.A.  
pec: [anas.piemonte@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.piemonte@postacert.stradeanas.it)

**Oggetto :** **Proroga dell'Ordinanza n. 01/2022** che prevedeva sulla A55 Tangenziale Nord di Torino la parzializzazione della corsia di accelerazione dello svincolo di Caselle in carreggiata Sud (da Caselle verso Piacenza) tra la pk 16+740 circa e la pk 16+660 circa, per i lavori di risanamento e verniciatura protettiva delle strutture in cls del sovrappasso n. 78 sovrappassante la tangenziale Nord alla pk 16+700 di competenza di ANAS S.p.A.

Con la presente, Vi comunichiamo che, a causa di problemi tecnici non prevedibili, i lavori previsti dall'Ordinanza n° **1/2022** (ns. prot. ORD0101\_22U del giorno 12 gennaio 2022) non sono terminati. Gli stessi proseguiranno con le stesse modalità e termineranno alle ore 18:00 del 12 marzo 2022.

Distinti saluti.

A.T.I.V.A. S.p.A.  
Il responsabile divisione viabilità  
(ORIGINALE FIRMATO)