



ATV/ORD 3171/2022/U del 25/07/2022
VBL/PET/rac

Da: A.T.I.V.A. S.p.A. (dott. Ing. Roberto Petrali)

A: MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e della MOBILITA' Sostenibili
Dipartimento per la Programmazione Strategica, i Sistemi Infrastrutturali
di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici
Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza
sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova
pec: uit.genova@pec.mit.gov.it

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE – Torino
pec: compartimento.polstrada.to@pecps.poliziadistato.it

CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE C.O.A. - Torino
pec: coa.to@pecps.poliziadistato.it

SEZIONE POLIZIA STRADALE - Torino
pec: sezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it

SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE -Torino
pec: uffpg.sottosezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it

S.I.CO.GEN. S.r.l.
pec: sicogen.tecnico@legalmail.it

S.I.N.A. S.p.A.
pec: sinaspa@legalmail.it

Oggetto : Proroga dell'Ordinanza **46/2022** che prevedeva sulla A55 Tangenziale Sud di Torino -
Diramazione Torino-Pinerolo, carreggiata Sud (da Pinerolo verso Torino), lo scambio di
carreggiata tra la pk 4+930 e la pk 3+630 e la chiusura del ramo di entrata dello svincolo
di "Orbassano" alla pk 4+050 denominato "P1-B" (da Orbassano verso Torino), per
l'esecuzione dei lavori di risanamento profondo della pavimentazione.



Con la presente Vi comuniciamo che, a causa di problemi tecnici non prevedibili, i lavori previsti dall'Ordinanza n° **46/2022** (prot. ORD 2982/U del giorno 8 luglio 2022), non sono terminati. Gli stessi proseguiranno con le stesse modalità e termineranno alle ore 24,00 del 29 luglio 2022.

Distinti saluti.

Direzione Tecnica
Il direttore
(ORIGINALE FIRMATO)