



Da: A.T.I.V.A. S.p.A. (ing. Alessio Scopi)

A: MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI - Genova
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova
pec: uit.genova@pec.mit.gov.it

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE – Torino
pec: compartimento.polstrada.to@pecps.poliziadistato.it

CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE C.O.A. - Torino
pec: coa.to@pecps.poliziadistato.it

SEZIONE POLIZIA STRADALE - Torino
pec: sezpolverstrada.to@pecps.poliziadistato.it

SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE -Torino
pec: uffpg.sottosezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it

S.I.CO.GEN. S.r.l.
pec: sicogen@sicogen.legalmail.it

Oggetto: Autostrada A5 Torino-Quincinetto, variazione dei termini di validità dell'ordinanza n. 5/2017, inerente la chiusura temporanea delle corsie di emergenza in entrambe le carreggiate nel tratto compreso tra il Km. 12+300 e il km. 12+600 in carreggiata Nord e tra il Km. 12+750 e il km. 12+450 in carreggiata Sud, per verifiche tecniche-progettuali delle strutture del ponte sul torrente Malone.

Vi comunichiamo che i lavori previsti dall'ordinanza n. **5/2017** del **23 febbraio 2017** (ns. prot. n. 905/2017/U) già prorogati con nostre comunicazione del 30 giugno 2017 (ns. prot. n. 3269/2017/U) , del 30 novembre 2017 (ns. prot. n. 6354/2017/U) e del 30 marzo 2018 (ns. prot. n. 1866/2018/U) a causa di ulteriori approfondimenti tecnici non sono terminati; gli stessi proseguiranno con le stesse modalità e termineranno alle ore 12,00 del giorno 1/04/2019.

Distinti Saluti.

Torino, 27 settembre 2018
divem/PEP/vac

A.T.I.V.A. S.p.A.
Il direttore
viabilità esazione manutenzione
(ORIGINALE FIRMATO)

