



Dives/PEP/nap

Da: A.T.I.V.A. S.p.A. (dott. ing. Alessio Scopi)

A: MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI - Genova
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova
pec: uit.genova@pec.mit.gov.it

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE – Torino
pec: compartimento.polstrada.to@pecps.poliziadistato.it

CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE C.O.A. - Torino
pec: coa.to@pecps.poliziadistato.it

SEZIONE POLIZIA STRADALE - Torino
pec: sezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it

SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE -Torino
pec: uffpg.sottosezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it

ATIVA ENGINEERING S.p.A.
pec: ativaengineering@legalmail.it

PREVE COSTRUZIONI S.p.A
pec: prevecostruzioni@legalmail.it

Oggetto : **Proroga dei termini dell'Ordinanza n. 124/2020** che prevedevano sull' A55 Tangenziale Sud di Torino, modifiche alla viabilità in carreggiata nord (da Piacenza verso Milano), con lo spostamento delle corsie della direttrice verso sinistra mediante un flesso tra la pk 25+330 e la pk 25+918 per l'esecuzione dei lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza laterali/fonoassorbenti.

Vi comunichiamo che i lavori previsti dall'ordinanza n. **124/2020** dell'**8 ottobre 2020** (ns. prot. **ORD. 4033/2020/U**), a causa di problemi tecnici non prevedibili non sono terminati. Pertanto, i lavori proseguiranno con le stesse modalità e termineranno **alle ore 18,00 del 20 febbraio 2021**.

Distinti saluti.

Torino 12 febbraio 2021

Il direttore
Viabilità e esazione
(ORIGINALE FIRMATO)