



dives/PEP/nap

**Da:** A.T.I.V.A. S.p.A. (dott. ing. Alessio Scopi)

**A:** MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI - Genova  
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali  
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova  
pec: [uit.genova@pec.mit.gov.it](mailto:uit.genova@pec.mit.gov.it)

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE – Torino  
pec: [compartimento.polstrada.to@pecps.poliziadistato.it](mailto:compartimento.polstrada.to@pecps.poliziadistato.it)

CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE C.O.A. - Torino  
pec: [coa.to@pecps.poliziadistato.it](mailto:coa.to@pecps.poliziadistato.it)

SEZIONE POLIZIA STRADALE - Torino  
pec: [sezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it](mailto:sezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it)

SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE -Torino  
pec: [uffpg.sottosezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it](mailto:uffpg.sottosezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it)

ATIVA ENGINEERING S.p.A.  
pec: [ativaengineering@legalmail.it](mailto:ativaengineering@legalmail.it)

BRESCIANI ASFALTI  
pec: [tecnico@brescianasfalti.it](mailto:tecnico@brescianasfalti.it)

**Oggetto :** Proroga dell'Ordinanza n. **87/2020** che prevedeva sull'Autostrada A55 Tangenziale Sud di Torino modifiche alla viabilità con la chiusura delle corsie di sorpasso e la realizzazione di un flesso verso destra delle corsie della direttrice in entrambe le carreggiate, per l'esecuzione dei lavori di adeguamento dei cordoli laterali sul ponte del fiume Po' alla pk 7+350.

---

Vi comuniciamo che i lavori previsti dall'Ordinanza n° **87/2020** (ns. prot. ORD3023\_20U del giorno 27 luglio 2020), prorogati in data 16 settembre 2020 (ns. prot. ORD3708\_20U) e 27 ottobre 2020 (ns. prot. ORD4358\_20U) a causa di problemi tecnici non prevedibili, non sono terminati. Gli stessi continueranno con le stesse modalità e termineranno alle ore 06,00 del 31 dicembre 2020.

Distinti saluti.

Torino, 24 novembre 2020

A.T.I.V.A. S.p.A.  
Il direttore viabilità e esazione  
(ORIGINALE FIRMATO)